

Sprawozdanie z monitoringu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032
Okres sprawozdawczy: 2023 rok

Autor:
Sławomir Ruszczyk
Główny specjalista
Biuro Rewitalizacji
Urząd Miejski w Radomiu

Wstęp

W dniu 28 sierpnia 2023 roku Uchwałą nr C/958/2023 Rady Miejskiej w Radomiu został przyjęty do realizacji „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032” (GPR). Dokument wskazuje najbardziej zdegradowaną część miasta, obejmującą podobszary rewitalizacji:

1. Piotrówka,
2. Stare Miasto z Miastem Kazimierzowskim;
3. Śródmieście 1;
4. Śródmieście 2;
5. Glinice;

oraz jej potrzeby w zakresie realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, mających na celu kompleksową odnowę i rozwój tego terenu.

Program rewitalizacji jest również niezbędny w procesie aplikowania o fundusze strukturalne na dofinansowanie zadań rewitalizacyjnych. Wynikanie konkretnego przedsięwzięcia z programu rewitalizacji wpisanego do *Wykazu programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego* prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest warunkiem koniecznym aplikowania o fundusze strukturalne przeznaczone na rewitalizację oraz premiiowane dodatkowymi punktami w konkursach z innych obszarów.

W Radomiu ogłoszono otwarty nabór na przedsięwzięcia rewitalizacyjne wśród interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym: partnerów społeczno-gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz pozostałych podmiotów i grup formalnych i nieformalnych. Nabór przedsięwzięć pierwotnie trwał od 1 do 30 czerwca 2022 r. Z uwagi na duże zainteresowanie przedłużono go do dnia 31 lipca 2022 r. Celem przeprowadzonego naboru było zaplanowanie interwencji dla obszaru rewitalizacji Radomia, składającej się z oddolnych inicjatyw interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, które umieszczono odpowiednio - w katalogu przedsięwzięć podstawowych lub pozostałych (uzupełniających) dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Założono, że zgłaszane projekty przyczynią się do poprawy lub rozwiązania problemów (w sferze społecznej i gospodarczej i/lub środowiskowej i/lub przestrzenno-funkcjonalnej i/lub technicznej) zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji, w celu wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. Założono również, iż projekty powinny być realizowane na obszarze rewitalizacji. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o rewitalizacji dopuszczono możliwość realizacji projektów, poza tym obszarem, jeśli wynikało to z ich specyfiki, tj. projektów służących realizacji celów GPR, których beneficjentem będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

W zasadach naboru przedsięwzięć szczególne akcenty położono na następujące typy inicjatyw:

- zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej - w tym m.in. aktywizację osób nieaktywnych na rynku pracy, integrację społeczną, wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy - w tym m.in. prace modernizacyjne, restauratorskie i konserwatorskie w obiektach zabytkowych, porządkowanie przestrzeni publicznych, poprawa stanu technicznego i termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
- polepszenie jakości środowiska naturalnego - w tym m.in. ograniczenie niskiej emisji, rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego, poprawa potencjału terenów zielonych.

Szczególne miejsce wśród tych przedsięwzięć zajmuje projekt związany ze stworzeniem parku kulturowego na podobszarze Piotrówka, który po zagospodarowaniu może stać się ważnym kołem zamachowym procesu rewitalizacji. Działaniami w sferze przestrzennej towarzyszą działania w sferze środowiskowej i technicznej, które dotyczą remontu zabytkowych kamienic, co poprawi jakość miejskiego krajobrazu, wzmacniając interwencję związaną z poprawą przestrzeni publicznej. Remonty budynków przełożą się również na ograniczenie niskiej emisji, temu celowi służą też projekty związane z transportem publicznym - wymianą autobusów na ekologiczne.

Za kluczowy warunek uznania za przedsięwzięcie rewitalizacyjne wskazano spójność z celami procesu określonymi w GPR Miasta Radomia oraz zbieżność ze zidentyfikowanymi potrzebami obszaru rewitalizacji.

Zgłoszone przedsięwzięcia zostały zweryfikowane pod kątem formalnym, położenia projektu w granicach podobszarów rewitalizacji (lub uzasadnienia ich realizacji poza tym obszarem), powiązania projektów z celami z GPR Miasta Radomia, wykonalności na warunkach deklarowanych przez podmiot zgłaszający oraz skali wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Pozytywnie zweryfikowane przedsięwzięcia zostały wpisane na listę projektów podstawowych programu lub ujęte jako pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W efekcie przeprowadzonego naboru w zapisach GPR Miasta Radomia ujęto 45 przedsięwzięć podstawowych i 27 przedsięwzięć uzupełniających, przeznaczonych do realizacji na wszystkich podobszarach rewitalizacji. Łącznie więc zgłoszono 72 przedsięwzięcia rewitalizacyjne przez główne grupy interesariuszy procesu rewitalizacji - przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, Gminę Miasta Radomia, jej jednostki oraz spółki miejskie (Karty przedsięwzięć - strony 127 - 200 w GPR). Program zawiera także wykaz, zgłoszonych przez te same w/w jednostki, pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Tabela 36, strona 202 w GPR), które mają charakter uzupełniający wobec przedsięwzięć podstawowych.

Wszystkie przedsięwzięcia, które zostały ujęte na liście projektów podstawowych, spełniają warunek zapewnienia dostępności osobom, o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Horyzont czasowy realizacji projektów wskazano na lata 2023-2032, a więc taki, na jaki został opracowany GPR Miasta Radomia.

Opisy przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały opracowane w oparciu o aktualny, faktyczny stan ich przygotowania. W przypadku projektów niekompletnych na dzień składania formularza projektowego, które np. nie posiadały dokumentacji technicznej, ich opisy zostały ujęte w sposób ogólny z założeniem ich doprecyzowania na dalszym etapie wdrażania programu. Odpowiedzialność za deklaracje dotyczące sposobu realizacji projektów, zakładanych celów, szacowanej wartości oraz planowanych do wykorzystania źródeł finansowania przypisywana jest każdorazowo podmiotom zgłaszającym.

Natomiast w odniesieniu do wartości przedsięwzięć oraz sposobu ich finansowania zapisy programu nie definiują ostatecznie źródeł finansowania projektów, ponieważ

będą one precyzowane każdorazowo przez wnioskodawcę na poziomie analizy finansowej wykonywanej na potrzeby aplikowania o zewnętrzne granty.

Łączna wartość przedsięwzięć objętych zapisami programu wynosi blisko **689,6 mln zł**, w ramach tej kwoty zakładane do pozyskania dofinansowanie w ramach polityki spójności UE wynosi **412,6 mln zł**. Możliwość realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wymaga zabezpieczania środków publicznych w ramach budżetu Gminy Miasta Radomia oraz innych krajowych źródeł publicznych w wysokości prawie **203 mln zł**, natomiast środków prywatnych nieco ponad **74 mln zł**.

1. Analiza stopnia zaawansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032 zawiera część diagnostyczną, w oparciu o którą wskazano obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, a także startegiczną, w ramach której wskazano podstawowe przedsięwzięcia, kluczowe dla realizacji celów procesu rewitalizacji w Radomiu, jakim jest kompleksowa odnowa obszaru rewitalizacji - Starego Miasta wraz z Miastem Kazimierzowskim, Śródmieścia 1, Śródmieścia 2, Glinic i niezamieszkałego obszaru - Piotrówka. Okres realizacji przedsięwzięć wynika z horyzontu czasowego programu rewitalizacji, obejmującego lata 2023-2032, przy czym w 2023 roku podejmowane działania dotyczyły jedynie przeprowadzenia prac przygotowawczych związanych m.in. z opracowaniem dokumentacji czy uzyskaniem niezbędnych zezwoleń do realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym.

Zgodnie z zapisami programu, jego realizacja podlega rocznemu monitorowaniu - wszystkie podmioty, których propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały wpisane do programu rewitalizacji na listę przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających zostały zobligowane do dostarczenia informacji nt. stanu realizacji zgłoszonych projektów za 2023 rok. Na tej podstawie stworzony został formularz oceny realizacji przedsięwzięcia (Załącznik nr 1 do niniejszego „Sprawozdania z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032”). Załącznik nr 1 obejmuje tylko te przedsięwzięcia, których realizację rozpoczęto w 2023 roku (w okresie wrzesień-grudzień). Karty oceny realizacji poszczególnych przedsięwzięć służą do sporządzania karty oceny realizacji całego programu rewitalizacji w 2023 roku (Załącznik nr 2 do Sprawozdania).

Monitorowanie programu rewitalizacji jest działaniem obowiązkowym, wspomagającym zarządzanie gminnym programem rewitalizacji. W wyniku systematycznego zbierania danych weryfikowane są efekty realizowanych projektów.

Tabela nr 1 zawiera zestawienie prognozowanych efektów wszystkich projektów podstawowych i uzupełniających, niezależnie od czasu ich realizacji.

Tabela nr 1. Wskaźniki wg zapisów w GPR

| L.p. | Nr w GPR | Nazwa przedsięwzięcia w GPR | Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji (2032 rok) | Rezultaty osiągnięte w 2023 r. |
|------|-----------|--|--|---|
| 1. | PP I.1.1. | Wspieranie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji | 1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 50 os. 2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych - 40 3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 40, 4. Liczba osób samozatrudnionych - 5 | 1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 8 os. 2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych - 8 os., 3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 8 os. 4. Liczba osób samozatrudnionych - 4 os. |
| 2. | PP I.2.2 | Wytańczyć sukces - poprawa aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomia | Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 120 os. rocznie (w ramach 6 warsztatów rocznie). | Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 0 os. |
| 3. | PP I.2.3 | Poprawa możliwości uczestnictwa w kulturze mieszkańców obszaru rewitalizacji ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności | Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 50 os. rocznie | Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 0 os. |
| 4. | PP I.2.4 | Wsparcie organizacji pozarządowych na obszarze rewitalizacji | 1. Liczba zorganizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju NGO 10 szt (rocznie); Liczba wspartych podmiotów w zakresie rozwoju NGO 150 szt. | 1. Liczba zorganizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju NGO - 5 szt., 2. Liczba wspartych podmiotów w zakresie rozwoju NGO - 70 szt. |
| 5. | PP I.2.5 | Kwitnący Radom | Liczba osób objętych wsparciem w programie - 100 os. | Liczba osób objętych wsparciem w programie - 0 os. |

| | | | | |
|-----|-----------|--|---|---|
| 6. | PP I.3.6 | Program Akademii Młodych przeciwko wykluczeniu społecznemu | 1.Liczba osób objętych programem - 73 os. 2.Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (szt) - 1 | 1.Liczba osób objętych programem - 0, 2. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej - 0 |
| 7. | PP I.3.7 | Program przeciwdziałania przemocy w rodzinach zamieszkujących obszar rewitalizacji | Liczba osób objętych programem - 60 os. | Liczba osób objętych programem - 0 os. |
| 8. | PP I.3.8 | Program pomocy osobom bezdomnym z obszaru rewitalizacji | Liczba osób objętych programem - 133/rok | Liczba osób objętych programem - 0 os. |
| 9. | PP I.3.9 | Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomia | 1. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej - 800 os., 2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej - 1 | 1. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej - 64 ¹ os., 1. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej - 1 |
| 10. | PP I.3.10 | Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie | Liczba osób objętych usługami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3000 os. | Liczba osób objętych usługami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 318 ² os. |
| 11. | PP I.3.11 | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży | Liczba osób biorących udział w programie - 600 os. | Liczba osób, które wzięły udział w programie - 35 ³ os. |
| 12. | PP I.3.12 | Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i poprawa jakości środowiska na obszarze rewitalizacji | 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 5 szt. 2. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 720 os. 3. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej - 3 szt. | 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. 2. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 0 os. 3. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej - 0 szt. |
| 13. | PP I.3.13 | Program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 1. Liczba osób objętych programem - 32, 2. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej 12 szt. | 1. Liczba osób objętych programem - 29 os., 2. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej -13 szt. |

¹ Wg danych organizacji prowadzących program pomocy żywnościowej, skorzystało z niego 450 mieszkańców. Ponieważ organizacje nie weryfikują miejsca zamieszkania, przyjęto, że 14,3% (63 osoby) stanowili mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

² Liczba osób objętych usługami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście wyniosła 2221 osób, przyjęto, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji stanowili 318 osób (14,3%)

³ Liczba osób, które wzięły udział w programie zajęć opiekuńczych dla dzieci w skali miasta wynosiła 245 osób. Przyjęto, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji stanowili 14,3% - 35 osób.

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---|
| 14. | PP I.4.14 | Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji | 1.Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w trakcie trwania całego projektu- 5 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej- 25 | 1.Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w trakcie trwania całego projektu- 0 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej- 0 |
| 15. | PP I.5.15 | Ożywienie kulturalne obszaru rewitalizacji | 1. Liczba osób biorących udział w programie -2800 rocznie 2.Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej 1 | 1. Liczba osób biorących udział w programie - 701 ⁴ os. 2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej 1 |
| 16. | PP I.5.16 | Rozwój przemysłu czasu wolnego poprzez cykliczne wydarzenia kulturalne na obszarze rewitalizacji | 1. Liczba osób biorących udział w programie - 11 000 os. rocznie 2.Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej 1 | 1. Liczba osób biorących udział w programie - 7449 ⁵ os. 2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej 1 |
| 17. | PP I.5.17 | Radomskie Zaślubiny | 1.Liczba osób objętych wsparciem w programie -300 os. 2.Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej - 1 | 1.Liczba osób objętych wsparciem w programie - 0 os. 2.Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej - 0 |
| 18. | PP II.1.18 | Renowacja elewacji zabytkowej kamienicy zlokalizowanej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 26 wraz z wymianą źródła energii ciepła w restauracji PIVOVARIA znajdującej się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Moniuszki 26 w Radomiu | 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 1 | 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-0 |
| 19. | PP II.1.19 | Remont i przebudowa budynku wraz z nową zabudową przy ul. Rwańskiej 13/Szewskiej 16 w Radomiu | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt.;; 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 1 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt.;; 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 0 szt. |

⁴ W wydarzeniach uczestniczyło 4900 osób, przyjęto, że mieszkańcy obszaru stanowili 14,3%.

⁵ W wydarzeniach uczestniczyło 52093 mieszkańców, przyjęto, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji stanowili 14,3%.

| | | | | |
|-----|-------------|--|---|--|
| 20. | PP II.1.20 | Remont i przebudowa kamienic wraz z nową zabudową przy ul. Wałowej 23 i ul. Wałowej 25 w Radomiu | <p>1. Liczba obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 2 szt.;</p> <p>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.</p> | <p>1. Liczba obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt.;</p> <p>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 0 szt.</p> |
| 21. | PP II.1.21 | Kontynuacja kompleksowej renowacji zabytkowej kamienicy wraz z oficynami, zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Moniuszki 18 | <p>1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt..</p> <p>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.</p> | <p>1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt..</p> <p>2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 0 szt.</p> |
| 22. | PP II.1.22 | Prace budowlano-konserwatorskie obejmujące Zespół Klasztorny Bernardynów w Radomiu | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. |
| 23. | PP II.1.22A | Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego Hotelu Europa jako obiektu historycznego | <p>1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt,</p> <p>2. Liczba obiektów dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.</p> | <p>1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt,</p> <p>2. Liczba obiektów dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 0 szt</p> |
| 24. | PP II.2.23 | Rewitalizacja placu Rynku w Radomiu | Powierzchnia objęta rewitalizacją - 0,95 ha; | Powierzchnia objęta rewitalizacją - 0 ha, |
| 25. | PP II.2.24 | Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego „Stary Radom” | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha, |
| 26. | PP II.2.25 | Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/pl. Jagielloński | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 1,16 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha, |
| 27. | PP II.2.26 | Zielona przestrzeń dla sztuki - poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie placu przed MCSW „Elektrownia” | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,045 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha, |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---|
| 28. | PP II.2.27 | Przebudowa ulic Chrobrego, Struga, Pileckiego wraz ze ścieżką rowerową od ul. Zegara Słonecznego do ul. Struga | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 10,06 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha, |
| 29. | PP II.2.28 | Rozbudowa ul. Rodziny Winczewskich | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 1,36 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha, |
| 30. | PP II.3.29 | Remont zabytkowych obiektów Budynku Dawnej Dyrekcji ZNTK oraz Straży Przemysłowej wraz z terenem przyległym | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,7509 ha; 2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 3 szt.; | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha; 2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt.; |
| 31. | PP II.4.30 | Modernizacja i prace remontowe budynku „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. |
| 32. | PP II.4.31 | Rozbudowa siedziby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,2 ha; 2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 2 szt. | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha; 2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. |
| 33. | PP II.4.32 | Przebudowa i modernizacja placówki Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. |
| 34. | PP II.5.33 | Modernizacja budynku i wykonanie instalacji burzowej przy ul. Bolesława Limanowskiego 34 | 1. Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych - 22 os.; | 1. Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych - 0 os.; |
| | | | 2. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych - 22 os. | 2. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych - 0 os. |
| 35. | PP II.5.34 | Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Radomiu | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. 2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej - 21 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. 2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej - 0 szt. |

| | | | | |
|-----|-------------|---|---|--|
| 36. | PP II.5.35 | Termomodernizacja budynku przy ul. Dowkontta 4 w Radomiu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt.; 2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej - 74 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt.; 2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej - 0 szt. |
| 37. | PP II.5.36 | Termomodernizacja budynku przy ul. J. Piłsudskiego 8 w Radomiu | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. 2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej - 29 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. 2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej - 0 szt. |
| 38. | PP II.5.37 | Izolacja piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 58 w Radomiu | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. 2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej - 34 szt. | 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 0 szt. 2. Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej - 0 szt. |
| 39. | PP III.1.38 | Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez ograniczenie niskiej emisji | 1. Liczba zlikwidowanych palenisk węglowych na obszarze rewitalizacji -100 szt. 2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej - 1. | 1. Liczba zlikwidowanych palenisk węglowych na obszarze rewitalizacji -0 szt. 2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej - 0. |
| 40. | PP III.1.39 | Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez usuwanie niebezpiecznych odpadów | 1. Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest- 97,6 ton; 2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej - 1. | 1. Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest- 4,32 ⁶ ton; 2. Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej - 1. |
| 41. | PP III.2.40 | Na etapie konsultacji społecznych projekt został usunięty z listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwagi na zrealizowanie go przed zakończeniem prac nad GPR Miasta Radomia. | | |

⁶ Odbiór w lipcu 2023 r.(przed datą obowiązywania GPR).

| | | | | |
|-----|-----------------|--|--|--|
| 42. | PP III.2.41 | Obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu I i Śródmieściu II poprzez zakup 6 autobusów elektrycznych 18 m wraz z infrastrukturą | 1.Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego 780 os. 2. Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego 27 803 os. | 1.Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego 780 os. 2. Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego 27 803 os. |
| 43. | PP III.2.42 | Obniżenie niskiej emisji na obszarze rewitalizacji Miasta Radomia poprzez wymianę taboru autobusowego | 1.Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego 6824 os. 2.Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego 27 803 os. | 1. Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego 0 os. 2.Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego 0 os. |
| 44. | PP III.3.43 | Modernizacja parku im. Józefa Ruzika | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2,53 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -0 ha, |
| 45. | PP III.3.44 | Przebudowa skweru w obrębie ulic Waryńskiego, Traugutta i Beliny-Prażmowskiego | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,8736 ha; | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha, |
| 46 | PP III. 4.45 | Poprawa układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa pieszych w Śródmieściu | 1.Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,375 ha; 2.Liczba wybudowanych kładek - 2 szt. | 1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0 ha; 2.Liczba wybudowanych kładek - 0 szt. |
| 47. | PU I.1.1 | "Lapidarium -symboliczne ślady pamięci" | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2025. Podmiot realizujący: Towarzystwo Miłośników Historii Zabytków Radomia. Odbyły się dwa zebrania osób zainteresowanych projektem w dniu 15. 10. 2022 r. w dniu 19.01.2023 r. w Biurze Rewitalizacji (jedno) i w Kamienicy Deskurów (drugie) z udziałem przedstawicieli Urzędu Konserwatorskiego, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków - Radomia, OKiSz Resursa Obywatelska, Biura Rewitalizacji UM i przedstawicieli miejskiej spółki „Rewitalizacja”. Opracowana została Karta Ewidencyjna Detalu Architektonicznego, ustalone miejsce zbiórki i ewentualnej przyszłej ekspozycji eksponatów w piwnicy kamienicy Deskurów. Zebranych zostało 12 eksponatów bez określonej wartości (4 mają sporządzone metryczki). Wśród eksponatów znajdują się - 2 lampy uliczne, 1 rzeźba głowy, 2 detale gzymsu z elewacji budynków 1 kapliczka przydrożna 2 narożne numery domów 1 płytki ceramiczne. <u>Podstawowym problemem jest brak miejskiej instytucji prowadzącej projekt.</u> W złym stanie są również pomieszczenia, w których tymczasowo gromadzone są zbiory. Działania bezkosztowe. | |
| 48. | PU I.1.2 | Modernizacja i rozbudowa szlaku „Zabytki Radomia” | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2028. Podmiot realizujący: Gmina Miasta Radomia- Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| 49. | PU I.1.3 | Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. Podmiot realizujący: Gmina Miasta Radomia-Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Z planowanych działań udało się przeprowadzić spotkanie z młodzieżą z placówek oświatowych podczas zorganizowanego wydarzenia z okazji Światowego Dnia Drzewa, które odbyło się pod hasłem „Więcej drzew- więcej czystego powietrza”. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Radomia, a wstęp był wolny, więc każdy mieszkaniec Radomia (w tym z obszaru rewitalizacji), mógł w nim uczestniczyć. Spotkanie odbyło się w dniu 10.10.2023 r. w Kamienicy Deskurów. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli się dowiedzieć więcej o drzewach. Oprócz korzyści płynących z ich sadzenia (takich jak np. czyste powietrze) pozyskali wiedzę na temat ich pielęgnacji. Zapoznali się także z działaniami lokalnych stowarzyszeń na rzecz zieleni i środowiska w naszym mieście. Poznali cele wyznaczone w Programie rozwoju terenów zieleni w Radomiu oraz określone w nich zadania. Na zakończenie wydarzenia wspólnie posadziliśmy drzewo na placu Żołnierzy 72 Pułku Piechoty. |
| 50. | PU I.3.4 | Dostosowanie budynku Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Kościelnej 14b w Radomiu | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. Podmiot realizujący: Caritas Diecezji Radomskiej. W 2023 roku przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 51. | PU II.1.5 | Poprawa stanu zabudowy Starego Miasta i Miasta Kazimierzowskiego | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. Podmiot realizujący „Rewitalizacja” sp. z o.o. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 52. | PU II.2.7 | Modernizacja budynku, wymiana zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Żeromskiego 30 | Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2032. Podmiot realizujący: Miejski Zarząd Lokalami. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 53. | PU II.2.8 | Modernizacja budynku przy ul. Miłej 10 | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2032. Podmiot realizujący: Miejski Zarząd Lokalami. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 54. | PU II.2.9 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2025. Podmiot realizujący: Gmina Miasta Radomia - Wydział Inwestycji. Ograniczone możliwości finansowe gminy. Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Brak wpisanego zadania w budżecie gminy w 2024 r. oraz WPF. |
| 55. | PU II.4.10 | Przebudowa Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej | Okres realizacji przedsięwzięcia 2026-2029. Podmiot realizujący: Gmina Miasta Radomia - Wydział Inwestycji. Opracowano Ekspertyzę Techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Ograniczone możliwości finansowe gminy. Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Brak wpisanego zadania w budżecie gminy w 2024 r. oraz WPF. |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| 56. | PU II.4.11 | Remont i rozbudowa zabytkowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń, stworzeniem mediатеki oraz przestrzeni wystawienniczej | Okres realizacji przedsięwzięcia 2026-2032. Podmiot realizujący: Gmina Miasta Radomia - Wydział Inwestycji. Opracowano Ekspertyzę Techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Ograniczone możliwości finansowe gminy. Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Brak wpisanego zadania w budżecie gminy w 2024r oraz WPF. |
| 57. | PU II.4.12 | Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. Podmiot Realizujący: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu. Szkoła nie pozyskała żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 58. | PU II.4.13 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Radomiu | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2028. Podmiot realizujący: Gmina Miasta Radomia - Wydział Inwestycji. W okresie sprawozdawczym nie realizowano żadnych działań. Ograniczone możliwości finansowych Gminy. Konieczność opracowania dokumentacji projektowych. Brak wpisanego zadania w Budżecie Gminy na 2024 r. oraz WPF. |
| 59. | PU II.4.14 | Poprawa stanu technicznego budynku siedziby Caritasu Diecezji Radomskiej | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. Podmiot realizujący: Caritas Diecezji Radomskiej. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 60. | PU II.4.15 | Poprawa stanu technicznego Jadłodajni im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. Podmiot realizujący: Caritas Diecezji Radomskiej. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 61. | PU II.4.16 | Modernizacja systemu wentylacji, instalacji fotowoltaicznej i modernizacja c.o. w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet, Noclegowni dla Mężczyzn i Kobiet Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Zagłoby 3 | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. Podmiot realizujący: Caritas Diecezji Radomskiej. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 62. | PU II.4.17 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowo-biurowego z funkcjami społeczno-kulturalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szklanej 2 | Okres realizacji przedsięwzięcia 2026-2030. Podmiot realizujący: „TG PARK” sp. z o.o. Wyburzono istniejący budynek biurowy oraz uporządkowano teren nieruchomości. W związku z decyzją o uproszeniu procesu inwestycyjnego rozpoczęto przeprojektowanie nowego obiektu w zakresie niezbędnym do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy. |
| 63. | PU II.4.18 | Poprawa stanu technicznego budynku dydaktycznego (ZSS) | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2028. Podmiot realizujący: Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 64. | PU II.4.19 | Poprawa stanu technicznego budynku DPS im. św. Kazimierza oraz zakup samochodu przystosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024. Podmiot realizujący: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza ul. Garbarska 35. Brak środków w budżecie na realizację przedsięwzięć w 2023 r. oraz brak możliwości technicznych RADPEC podłączenia DPS do Miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 65. | PU II.4.20 | Dom Kreatywny i Podwórko Sztuki | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2027. Podmiot realizujący: właściciel budynku przy ul. Niedziałkowskiego 33. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |

| | | | |
|-----|-------------|---|---|
| 66. | PU II.5.21 | Remont budynku przy ul. Kilińskiego 11 w Radomiu | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023. Podmiot realizujący: współwłaściciele nieruchomości przy ul. Kilińskiego 11. Wymiana bramy, montaż siłowników, wymiana drzwi do klatek. |
| 67. | PU III.1.22 | Termomodernizacja budynku Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica Akademia Młodych” | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2032. Podmiot realizujący: Caritas Diecezji Radomskiej. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. |
| 68. | PU III.3.23 | Utworzenie przestrzeni kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej poprzez przebudowę przestrzeni amfiteatru przy ul. Parkowej w Radomiu wraz z zapleczem i otoczeniem. | Okres realizacji przedsięwzięcia 2026-2032. Podmiot realizujący: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. Realizacja inwestycji zależna jest od uzyskania środków zewnętrznych. |
| 69. | PU III.4.24 | Poprawa układu komunikacyjnego | Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2032. Podmiot realizujący: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Poprawa stanu technicznego 2 szt. zatok autobusowych; wyposażenie 11 szt. przystanków w słupki przystankowe o parametrach zgodnych z SIM. |
| 70. | PU III.4.25 | Rozbudowa ul. Piwnej oraz budowa ul. Zgodnej w Radomiu | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024. Podmiot realizujący: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Wybudowano ul. Piwną wraz z parkingiem. Koszt inwestycji to 6.403.576,25 zł. Planowana jest budowa ul. Zgodnej w porozumieniu z Wodociągami miejskimi |
| 71. | PU III.4.26 | Trasa pieszo-rowerowa Chrobrego - Żeromskiego - Dworzec Kolejowy | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2029. Podmiot realizujący: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. Brak środków zabezpieczonych w budżecie. |
| 72. | PU III.4.27 | Modernizacja historycznego traktu pieszego Zamłynie - Miasto Kazimierzowskie - Trakt Lubelski | Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2029. Podmiot realizujący: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. W 2023 r. przedsięwzięcie nierealizowane. Brak środków zabezpieczonych w budżecie. |

Tabela nr 2. Okres realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach 2023-2032

| Nazwa przedsięwzięcia i numer | Okres realizacji | | | | | | | | | |
|---|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Wspieranie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji PP I.1.1. | | | | | | | | | | |
| Wytańczyć sukces - poprawa aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomia PP I.2.2 | | | | | | | | | | |
| Poprawa możliwości uczestnictwa w kulturze mieszkańców obszaru rewitalizacji ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności PP I.2.3 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ulicy Moniuszki 26 wraz z wymianą źródła energii ciepła w restauracji PIVOVARIA znajdującej się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Moniuszki 26 w Radomiu PP II.1.18 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Remont i przebudowa budynku wraz z nową zabudową przy ul. Rwańskiej 13/Szewskiej 16 w Radomiu PP II.1.19 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Remont i przebudowa kamienic wraz z nową zabudową przy ul. Wałowej 23 i ul. Wałowej 25 w Radomiu PP II.1.20 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Kontynuacja kompleksowej renowacji zabytkowej kamienicy wraz z oficynami, zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Moniuszki 18 PP II.1.21 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Prace budowlano-konserwatorskie obejmujące Zespół Klasztorny Bernardynów w Radomiu PP II.1.22 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego Hotelu Europa jako obiektu historycznego PP II.1.22A | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Rewitalizacja placu Rynku w Radomiu PP II.2.23 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego „Stary Radom” PP II.2.24 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauzza/ Struga/ Focha/ pl. Jagielloński PP II.2.25 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Zielona przestrzeń dla sztuki - poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie placu przed MCSW „Elektrownia” PP II.2.26 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Przebudowa ulic Chrobrego, Struga, Pileckiego wraz ze ścieżką rowerową od ul. Zegara Słonecznego do ul. Struga PP II.2.27 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Rozbudowa ul. Rodziny Winczewskich PP II.2.28 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Remont zabytkowych obiektów Budynku Dawnej Dyrekcji ZNTK oraz Straży Przemysłowej wraz z terenem przyległym PP II.3.29 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja i prace remontowe budynku „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii PP II.4.30 | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa siedziby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu PP II.4.31 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa i modernizacja placówki Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu PP II.4.32 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja budynku i wykonanie instalacji burzowej przy ul. Bolesława Limanowskiego 34 PP II.5.33 | | | | | | | | | | |
| Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Radomiu PP II.5.34 | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Dowkontta 4 w Radomiu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej PP II.5.35 | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku przy ul. J. Piłsudskiego 8 w Radomiu PP II.5.36 | | | | | | | | | | |
| Izolacja piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 58 w Radomiu PP II.5.37 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez ograniczenie niskiej emisji PP III.1.38 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez usuwanie niebezpiecznych odpadów PP III.1.39 | | | | | | | | | | |
| PP III.2.40 | Na etapie konsultacji społecznych projekt został usunięty z listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwagi na realizowanie go przed zakończeniem prac nad GPR Miasta Radomia. | | | | | | | | | |
| Obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu I i Śródmieściu II poprzez zakup 6 autobusów elektrycznych 18 m wraz | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z infrastrukturą PP III.2.41 | ■ | | | | | | | | | |
| Obniżenie niskiej emisji na obszarze rewitalizacji Miasta Radomia poprzez wymianę taboru autobusowego PP III.2.42 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Modernizacja parku im. Józefa Ruzika PP III.3.43 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Przebudowa skweru w obrębie ulic Waryńskiego, Traugutta i Beliny-Prażmowskiego PP III.3.44 | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Poprawa układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa pieszych w Śródmieściu PP III. 4.45 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Lapidarium -symboliczne ślady pamięci” PU I.1.1 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Modernizacja i rozbudowa szlaku „Zabytki Radomia” PU I.1.2 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska PU I.1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Dostosowanie budynku Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Kościelnej 14b w Radomiu PU I.3.4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Poprawa stanu zabudowy Starego Miasta i Miasta Kazimierzowskiego PU II.1.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Modernizacja budynku, wymiana zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Żeromskiego 30 PU II.2.7 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Modernizacja budynku przy ul. Miłej 10 PU II.2.8 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu PU II.2.9 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Przebudowa Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej PU II.4.10 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Remont i rozbudowa zabytkowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ul. Piłsudskiego wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń, stworzeniem mediateki oraz przestrzeni wystawienniczej PU II.4.10 | | | | | | | | | | |
| Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy PU II.4.12 | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków oświatowych w Radomiu PU II.4.13 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu technicznego budynku siedziby Caritasu Diecezji Radomskiej PU II.4.14 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu technicznego Jadalni im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego PU II.4.15 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja systemu wentylacji, instalacji fotowoltaicznej i modernizacja c.o. w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet, Noclegowni dla Mężczyzn i Kobiet Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Zagłoby 3 PU II.4.16 | | | | | | | | | | |
| Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowo-biurowego z funkcjami społeczno-kulturalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szklanej 2 PU II.4.17 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu technicznego budynku dydaktycznego (ZSS) PU II.4.18 | | | | | | | | | | |
| Poprawa stanu technicznego budynku DPS im. św. Kazimierza oraz zakup samochodu przystosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne PU II.4.19 | | | | | | | | | | |
| Dom Kreatywny i Podwórko Sztuki PU II.4.20 | | | | | | | | | | |
| Remont budynku przy ul. Kilińskiego 11 w Radomiu PU II.5.21 | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica Akademia Młodych PU III.1.22 | | | | | | | | | | |
| Utworzenie przestrzeni | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej poprzez przebudowę przestrzeni amfiteatru przy ul. Parkowej w Radomiu wraz z zapleczem i otoczeniem. PU III.3.23 | | | | | | | | | | |
| Poprawa układu komunikacyjnego PU III.4.24 | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa ul. Piwnej oraz budowa ul. Zgodnej w Radomiu PU III.4.25 | | | | | | | | | | |
| Trasa pieszo-rowerowa Chrobrego - Żeromskiego - Dworzec Kolejowy PU III.4.26 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja historycznego traktu pieszego Zamłynie - Miasto Kazimierzowskie - Trakt Lubelski PU III.4.27 | | | | | | | | | | |

Źródło: opracowanie własne

W tabeli nr 3 przedstawiono wartość poniesionych nakładów na realizację 23 projektów, które były realizowane (zakończone lub tylko rozpoczęte) w 2023 roku. Tabela zawiera też informację o projektach, których realizacja była zaplanowana na 2023 rok, ale nie została rozpoczęta - takich przedsięwzięć było na koniec 2023 roku 26.

Tab. 3 Szacunkowe ramy finansowe w podziale na cele rewitalizacji GPR Miasta Radomia.

| Szacunkowa wartość przedsięwzięć podstawowych w zł | Wartość poniesionych nakładów na realizację projektów w zł (2023) | Stopień realizacji celu w % | Liczba zrealizowanych projektów w 2023 roku | Liczba projektów w trakcie realizacji w 2023 roku | Liczba projektów które nie rozpoczęły się w 2023 roku |
|--|---|-----------------------------|---|---|---|
| Cel 1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza | | | | | |
| 86 307 443 | 2 505 111,65 | 2,87 % | 0 | 9 | 12 |
| Cel 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy | | | | | |
| 269 805 000 | 2 953 757,78 | 1,09 % | 0 | 10 | 9 |
| Cel 3. Poprawa jakości środowiska | | | | | |
| 195 675 316 | 31 350 919,73 | 12,45% | 1 | 3 | 5 |
| Razem | | | | | |
| 551 787 759 | 36 809 789,16 | 6,67% | 1 | 22 | 26 |

Źródło: GPR, strona 255, opracowanie własne

Brak realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2023 rok wynikał głównie z braku możliwości finansowych projektodawców.

3.Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w okresie wrzesień - grudzień 2023 r. Począwszy od 01.01.2024 r. kolejne sprawozdania obejmować już będą pełne lata kalendarzowe obowiązywania GPR. Trzeba podkreślić, że przedsięwzięcia podstawowe w GPR to zadania, których realizację zaplanowano na więcej niż jeden rok. Zmiany i główne problemy w harmonogramie realizacji poszczególnych przedsięwzięć wynikają w większości z przyczyn finansowych - braku funduszy na realizację przedsięwzięcia.

Zarówno w niniejszym „Sprawozdaniu ...” jak i „Kartach oceny realizacji przedsięwzięć” oraz w „Karcie oceny realizacji programu rewitalizacji” (Załącznik nr 2) zostały podane wartości wskaźników na koniec 2023 roku, stąd w wielu przypadkach wartość wskaźnika wynosi „0”. Wyliczenie na koniec 2023 roku wartości częściowych wskaźników dla wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, które nie zakończyły się w 2023 roku, nie jest zasadne i możliwe. Wartości częściowe wskaźników zostały podane tylko w odniesieniu do przedsięwzięć dla których ustalenie tej wartości na koniec 2023 roku było możliwe (dotyczyły na przykład liczby wydarzeń czy liczby uczestników tych wydarzeń w 2023 roku).

Pozostałym przedsięwzięciom rewitalizacyjnym z uwagi na ich pomocniczy charakter nie zostały przypisane, jak już wspomniano, wskaźniki monitorowania. Dlatego podsumowanie stopnia ich zaawansowania może mieć tylko charakter opisowy.

Poniżej, w Załączniku nr 1, zostały przedstawione formularze monitorujące realizację tych przedsięwzięć, których wdrażanie rozpoczęto w 2023 roku. Formularze zostały uzupełnione, według stanu na 31 grudnia 2023, przez podmioty, które zgłosiły poszczególne projekty.

Nie zamieszczono w sprawozdaniu formularzy dotyczących przedsięwzięć, których realizacji nie rozpoczęto - mogło to wynikać z harmonogramu ich realizacji nie obejmującego 2023 roku lub z powodu opóźnień w realizacji, spowodowanych najczęściej brakiem funduszy na wdrażanie przedsięwzięcia.

Należy podkreślić, że zakładane wartości wskaźników w poniższych tabelach obejmują cały okres realizacji przedsięwzięcia (w niektórych formularzach wartości odnoszą się do jednego roku), natomiast osiągnięte wartości dotyczą tylko 2023 roku (wrzesień-grudzień).

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z monitoringu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia
na lata 2023-2032.
Okres sprawozdawczy 2023.

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP I.1.1

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Wspieranie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu | | ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| Lata 2023 - 2032 | | wrzesień-grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 50 | 8 |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych | 40 | 8 |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | 40 | 8 |
| Liczba osób samozatrudnionych | 5 | 4 |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Staże, szkolenia, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 149 193,27 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Nie stwierdzono. | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Realizacja instrumentów i usług rynku pracy wynikających ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dobór instrumentów i usług rynku pracy uzależniony od indywidualnych potrzeb uczestników. | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 11.01.2024 | | |
| Sporządził | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu | | |
| Data | | |
| 11.01.2024 | | |
| Zatwierdził | | |
| Marzena Kędra - kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data :07.05.2024r. | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP I.2.4

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Wsparcie organizacji pozarządowych na obszarze rewitalizacji | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Gmina Miasta Radomia – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2023-2032 | | wrzesień -grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba zorganizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju NGO | 10 szt. (rocznie) | 5 |
| Liczba wspartych podmiotów w zakresie rozwoju NGO | 150 szt. | 70 |
| | | |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Wsparcie w postaci porad prawnych, księgowych, pomoc w rozliczeniu podatku, pomoc w zakładaniu nowej organizacji, w tym udzieleniu adresu siedziby, udostępnienie darmowej przestrzeni na realizację przedsięwzięć, organizacja konkursu ofert na realizację zadania publ. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Mazowiecka Giełda Organizacji Pozarządowych, szkolenia z zakresu wolontariatu, projektowania usług społ. świadczonych przez Podmioty Ekonomii Społecznej, Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową, | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 223 888,70 zł (środki zabezpieczone na roczną działalność Centrum Organizacji Pozarządowych, nie wliczając kosztów użytkowania obiektu) | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Zgodnie z harmonogramem | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 15.01.2024 r. | | |
| Sporządził | | |
| Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu | | |
| Data | | |
| 16.01.2024 r. | | |
| Zatwierdził | | |
| Marzena Kędra - kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data: 07.05.2024r. | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP I.3.9

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomia | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztor OO. Bernardynów w Radomiu | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2023 - 2032 | | wrzesień-grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| 0 | 0 | 0 |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej | 800 osób | 64 ⁷ |
| liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej | 1 szt. | 1 szt. |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Przedsięwzięcie polega na zapewnieniu gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie i osobom dotkniętym problemem alkoholowym dzięki działalności Kuchni dla Ubogich przy Klasztorze OO. Bernardynów w Radomiu przy ul. Żeromskiego 6/8 oraz jadłodajniach Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Kościelnej 5 oraz Grzybowskiej 22. | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 130.000 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| - | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie i osobom dotkniętym problemem alkoholowym dzięki działalności Kuchni dla Ubogich przy Klasztorze OO. Bernardynów w Radomiu przy ul. Żeromskiego 6/8 oraz jadłodajniach Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Kościelnej 5 oraz Grzybowskiej 22. | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 30.01.2024r. | | |
| Sporządził | | |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, | | |
| Data | | |
| 07.02.2024r. | | |
| Zatwierdził | | |
| Marzena Kędra - kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data :07.05.2024r. | | |

⁷ Wartość wyliczona na podstawie udziału mieszkańców obszaru rewitalizacji w liczbie mieszkańców ogółem.

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP I.3.10

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu miejskiego w Radomiu Organizacje pozarządowe realizujące działania dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu, - Caritas Diecezji Radomskiej, - Diecezja Radomska, - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, - Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy”. | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2023-2032 | | wrzesień - grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| 0 | 0 | 0 |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba osób objętych usługami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3000 | 318 ⁸ |
| Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej | 1 | 1 |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| <p>1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (ul. Malczewskiego 20 b) Prowadzenie diagnozy sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmianę, prowadzenie rozmów wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej; terapię indywidualną i krótkoterminową (psychodynamiczną), prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu, dla kobiet po opuszczeniu hostelu, dla kobiet zgłaszających się oraz dla dzieci i młodzieży, prowadzenie mediacji rodzinnych; konsultacje i poradnictwo, w tym konsultacje pedagogiczne, prowadzenie porad prawnych i w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu, pomoc hostelowa polegająca na odizolowaniu ofiary od sprawcy i umieszczeniu jej w części hostelowej ośrodka.</p> <p>2. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (poradnictwo i konsultacje psychologiczne /psychoterapeutyczne); terapię (terapię wsparcia, psychoterapię prowadzoną metodą poznawczo-behawioralną; psychoanalityczną).</p> <p>3. Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne; prowadzenie terapii indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej oraz organizowanie grupy wsparcia.</p> <p>4. Prowadzenie Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin Porady i konsultacje specjalistyczne: psychologa, psychiatry, terapeuty uzależnień i współuzależnień, terapeuty rodzinnego, socjoterapeuty, pedagoga, prawnika; „Szkoły dla rodzin” - spotkania grup wsparcia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin borykających się z trudnościami m.in: ze względu na problemem alkoholowy, przemoc, trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ze względu na uzależnienia od środków odurzających, jak i uzależnienia behawioralne; szkolenia, prelekcje i warsztaty - zajęcia edukacyjne podnoszące kompetencje społeczne oraz wychowawczo-opiekuńcze dla dorosłych i dla dzieci.</p> | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 408 667 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |

⁸ Wartość wyliczona na podstawie udziału mieszkańców obszaru rewitalizacji w liczbie mieszkańców ogółem.

Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym

Przedsięwzięcie będzie polegało na:

1. Działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej (ul. Malczewskiego 20 b)

Prowadzenie diagnozy sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmianę, prowadzenie rozmów wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej; terapię indywidualną i krótkoterminową (psychodynamiczną), prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu, dla kobiet po wyjściu z hostelu, dla kobiet zgłaszających się oraz dla dzieci i młodzieży, prowadzenie mediacji rodzinnych; konsultacje i poradnictwo, w tym konsultacje pedagogiczne, prowadzenie porad prawnych i w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu, pomoc hostelową polegająca na odizolowaniu ofiary od sprawcy i umieszczeniu jej w części hostelowej ośrodka.

2. Prowadzeniu Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (poradnictwo i konsultacje psychologiczne /psychoterapeutyczne); terapię (terapię wsparcia, psychoterapię prowadzoną metodą poznawczo-behawioralną; psychoanalityczną).

3. Prowadzeniu Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne; prowadzenie terapii indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej oraz organizowanie grupy wsparcia.

4. Prowadzeniu Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin

Porady i konsultacje specjalistyczne: psychologa, psychiatry, terapeuty uzależnień i współuzależnień, terapeuty rodzinnego, socjoterapeuty, pedagoga, prawnika; „Szkołę dla rodzin” - spotkania grup wsparcia i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodzin borykających się z trudnościami m.in: ze względu na problemem alkoholowy, przemoc, trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ze względu na uzależnienia od środków odurzających, jak i uzależnienia behawioralne; szkolenia, prelekcje i warsztaty - zajęcia edukacyjne podnoszące kompetencje społeczne oraz wychowawczo-opiekuńcze dla dorosłych i dla dzieci.

Termin uzyskania danych i informacji

30 stycznia 2024r.

Sporządził

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu

Data

08.02.2024r.

Zatwierdził

Marzena Kędra - kierownik Biura Rewitalizacji

Data **07.05.2024r.**

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP I.3.11

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Organizacje pozarządowe realizujące działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami: - Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”, - Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość”, - Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archaniola. | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2023-2032 | | wrzesień- grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| 0 | 0 | 0 |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba osób biorących udział w programie | 600 | 35 ⁹ |
| Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej | 1 | 1 |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Działania podejmowane w ramach projektu obejmą: - pomoc w odrabianiu lekcji, - zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział w kółkach zainteresowań (zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, informatyczne itp.), - zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry, zabawy, turnieje sportowe, konkursy), - przeprowadzanie programów profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży, - podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na podobszarze rewitalizacji, w szczególności bezpieczeństwa życia domowego | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 290 541 zł. | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| - | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Zakres przedsięwzięcia: Pomoc w odrabianiu lekcji, - zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział w kółkach zainteresowań (zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, informatyczne itp.), - zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry, zabawy, turnieje sportowe, konkursy), - przeprowadzanie programów profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży, - podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na podobszarze rewitalizacji, w szczególności bezpieczeństwa życia domowego | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 30 stycznia 2024r. | | |
| Sporządził | | |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu | | |
| Data | | |
| 08.02.2024r. | | |
| Zatwierdził | | |
| | | |

⁹ Wartość wyliczona na podstawie udziału mieszkańców obszaru rewitalizacji w liczbie mieszkańców ogółem.

Marzena Kędra - kierownik Biura Rewitalizacji

Data **07.05.2024r.**

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP I.3.13

Nazwa przedsięwzięcia

Programy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

Osoba udzielająca informacji

Zakładany harmonogram realizacji

wrzesień - grudzień 2023r.

Rzeczywisty harmonogram realizacji

wrzesień - grudzień 2023

Wskaźniki

| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
|--|--------------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie | 32 | 29 |
| Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej | 12 | 13 |

Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym

Zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym

180,00 zł

Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia

Brak motywacji ze strony uczestników, niska frekwencja

Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym

Planuje się kontynuację programów w 2024 roku

Termin uzyskania danych i informacji

17.01.2024r.

Sporządził

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

Data

17.01.2024r.

Zatwierdził

Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji

Data 07.05.2024r.

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP I.5.15

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Ożywienie kulturalne obszaru rewitalizacji | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, instytucje kultury prowadzone przez Gminę Miasta Radomia | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| Lata 2023 - 2032 | | wrzesień - grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| 0 | 0 | 0 |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba osób biorących udział w programie | 2 800 rocznie | 7001 ¹⁰ |
| Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej | 1 | 1 |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Zadania: „Niedziela na Rynku”, „Ulica Teatralna”, „Radom Tańczy”, koncerty plenerowe Radomskiej Orkiestry Kameralnej | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 80 000, 00 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Zadania: cykle „Niedziela na Rynku” i „Ulica Teatralna”, koncerty plenerowe Radomskiej Orkiestry Kameralnej, tematyczne spacer w wybranych dzielnicach miasta, Free(Ra)dom Festival, piknik historyczny | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 04-08. 01.2024 | | |
| Sporządził | | |
| Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, | | |
| Data | | |
| 09.01.2024 | | |
| Zatwierdził | | |
| Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data: 07.05.2024 | | |

¹⁰ W wydarzeniach uczestniczyło 4900 osób, przyjęto, że mieszkańcy obszaru stanowili 14,3%.

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP I.5.16

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Rozwój przemysłu czasu wolnego poprzez cykliczne wydarzenia kulturalne na obszarze rewitalizacji | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, instytucje kultury prowadzone przez Gminę Miasta Radomia | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| Lata 2023 - 2032 | | wrzesień - grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| 0 | 0 | 0 |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba osób biorących udział w programie | 11 tysięcy osób rocznie | 7449 ¹¹ osoby |
| Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej | 1 | 1 |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Wydarzenia: Święto Chleba, Radomski Festiwal Jazzowy, Radom Fashion Show, koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej, spektakle Teatru Powszechnego, wystawy w Galerii Łażnia, Uliczka Tradycji, działalność wystawiennicza w Muzeum Historii Najnowszej Radomia, Nagroda Literacka Miasta Radomia | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 1 222 641,68 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Wydarzenia: Radomska Wiosna Literacka, Kaziki, Radomski Czerwiec Wolności, Festiwal Filozofii „Okna”, Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Święto Chleba, Radomski Festiwal Jazzowy, Radom Fashion Show, koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej, spektakle Teatru Powszechnego, wystawy w Galerii Łażnia, Uliczka Tradycji, działalność wystawiennicza w Muzeum Historii Najnowszej Radomia, Nagroda Literacka Miasta Radomia, Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 02-08.01.2024 | | |
| Sporządził | | |
| Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, | | |
| Data | | |
| 09.01.2024 | | |
| Zatwierdził: Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data: 07.05.2024r. | | |

¹¹ W wydarzeniach uczestniczyło 52093 mieszkańców, przyjęto, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji stanowili 14,3%.

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP II.1.19

Nazwa przedsięwzięcia

Remont i przebudowa budynku wraz z nową zabudową przy ul. Rwańskiej 13/Szewskiej 16 w Radomiu

Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie

Rewitalizacja Sp. z o.o.

Osoba udzielająca informacji

Zakładany harmonogram realizacji

1. Badania archeologiczne - 2023r.
2. Koncepcja architektoniczna - 2023r.
3. Ekspertyza mykologiczno-budowlana i konstrukcyjna - 2023r.
4. Ekspertyza ornitologiczna z nadzorem podczas rozbiórki - 2023r.
5. Częściowa rozbiórka z zachowaniem substancji zabytkowej - 2023r.
6. Wykonanie projektu architektonicznego - 2024r.
7. Proces inwestycyjny: wzmocnienie fundamentów, remont i renowację murów, wymianę stropów, remont konstrukcji więźby dachowej lub wymianę na nową, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie izolacji poziomej i pionowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont i wymianę kominów wentylacyjnych, wykonanie nowej instalacji: CO, węzła cieplnego, wod-kan, elektrycznej, prace renowacyjne elewacji i detali architektonicznych, dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2024-2025

Rzeczywisty harmonogram realizacji

1. Badania archeologiczne - 12.06.2023r. - 08.08.2023r.
2. Koncepcja architektoniczna - 27.02.2023r. - 30.10.2023r.
3. Ekspertyza mykologiczno-budowlana i konstrukcyjna - 2023r.
4. Ekspertyza ornitologiczna z nadzorem podczas rozbiórki - 2023r.
5. Częściowa rozbiórka z zachowaniem substancji zabytkowej - 18.04.2023r. - 12.05.2023r.

Wskaźniki

| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
|--|--------------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba wspartych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 1 szt. | 0 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 1 szt. | 0 |
| | | |
| | | |

Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym

Badania archeologiczne; wykonanie koncepcji architektonicznej; wykonanie ekspertyz; częściowa rozbiórka

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym

400.566,12 PLN

Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia

-

Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym

Wykonanie projektu architektonicznego; rozpoczęcie realizacji inwestycji

Termin uzyskania danych i informacji

09.01.2024r.

Sporządził

Rewitalizacja Sp. z o.o.

Data

09.01.2024r.

Zatwierdził

Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji

Data

07.05.2024r.

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP II.1.22

| Nazwa przedsięwzięcia | |
|--|---|
| Prace Budowlano-konserwatorskie obejmujące Zespół Klasztorny Bernardynów w Radomiu | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | |
| Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu | |
| Osoba udzielająca informacji | |
| o. Czesław Ostrowski - gwardian klasztoru | |
| Zakładany harmonogram realizacji | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| <p>- usunięcie współczesnych nawarstwień w celu określenia ilości i nawarstwień oraz poszukiwanie oryginalnej warstwy tynków z monochromią lub polichromią oraz historycznych profilowań - usunięcie współczesnych, nieprawidłowo wykonanych, odspojonych lub zasolonych zapraw lub sztukaterii - usunięcie współczesnej dachówki z latarni i górnego gzymsu, demontaż współczesnego zegara - podklejenie spoiwem mineralnym i zabezpieczenie opaskami zagrożonych fragmentów zapraw historycznych - ewentualna dezynfekcja środkiem wskazanym przez specjalistę - impregnacja osłabionych tynków i wątku ceglanego spoiwem krzemooorganicznym - wykonanie konserwacji odśloniętych wątków ceglanych - oczyszczenie tynków współczesnych, zakwalifikowanych do pozostawienia z farb metodami mechanicznymi - uzupełnienie ubytków zapraw tynkami mineralnymi renomowanej firmy, dostosowanymi pod względem twardości, koloru i uziarnienia do tynków oryginalnych lub pozostawionych - uzupełnienie sztukaterii zaprawą sztukatorską renomowanej firmy - rekonstrukcja oculusa i innych brakujących elementów lub detali - oczyszczenie, uporządkowanie i uzupełnienie elementów metalowych z blach miedzianych z ewentualnym patynowaniem - wykonanie projektu kolorystycznego do rekonstrukcji iluzjonistycznej dekoracji malarskiej - rekonstrukcja warstwy malarskiej farbami mineralnymi renomowanej firmy,</p> | <p>- usunięto współczesne nawarstwienia w celu określenia ilości i nawarstwień oraz znaleziono oryginalne warstwy tynków z polichromią oraz historyczne profilowania - usunięto współczesne, nieprawidłowo wykonane, odspojone i zasolone zaprawy i sztukaterii - usunięto współczesne dachówki z latarni i górnego gzymsu, zdemontowano współczesny zegar - podklejono spoiwem mineralnym i zabezpieczono opaskami zagrożone fragmenty zapraw historycznych - wykonano dezynfekcję środkiem wskazanym przez specjalistę - wykonano impregnację osłabionych tynków i wątku ceglanego spoiwem krzemooorganicznym - wykonano konserwację odśloniętych wątków ceglanych - oczyszczono tynki współczesne, zakwalifikowane do pozostawienia z farb, metodami mechanicznymi - uzupełniono ubytki zapraw tynkami mineralnymi renomowanej firmy, dostosowanymi pod względem twardości, koloru i uziarnienia do tynków oryginalnych lub pozostawionych - uzupełniono sztukaterie zaprawą sztukatorską renomowanej firmy - wykonano rekonstrukcję oculusa i innych brakujących elementów lub detali - oczyszczono, uporządkowano i uzupełniono elementy metalowe z blach miedzianych wraz z patynowaniem - wykonano projekt kolorystyczny do rekonstrukcji iluzjonistycznej dekoracji malarskiej - wykonano rekonstrukcję warstwy malarskiej farbami mineralnymi renomowanej firmy. zabezpieczono opaskami zagrożone fragmenty zapraw historycznych - wykonano dezynfekcję środkiem wskazanym przez specjalistę - wykonano impregnację osłabionych tynków i wątku ceglanego spoiwem krzemooorganicznym - wykonano konserwację odśloniętych wątków ceglanych - oczyszczono tynki współczesne, zakwalifikowane do pozostawienia z farb, metodami mechanicznymi - uzupełniono ubytki zapraw tynkami mineralnymi renomowanej firmy, dostosowanymi pod względem twardości, koloru i uziarnienia do tynków oryginalnych lub pozostawionych - uzupełniono sztukaterie zaprawą sztukatorską renomowanej firmy - wykonano rekonstrukcję oculusa i innych brakujących elementów lub detali - oczyszczono, uporządkowano i uzupełniono elementy metalowe z blach miedzianych wraz z patynowaniem - wykonano projekt kolorystyczny do rekonstrukcji iluzjonistycznej dekoracji malarskiej - wykonano rekonstrukcję warstwy malarskiej farbami mineralnymi renomowanej firmy. impregnację osłabionych tynków i wątku ceglanego spoiwem krzemooorganicznym - wykonano konserwację odśloniętych wątków ceglanych - oczyszczono tynki współczesne, zakwalifikowane do pozostawienia z farb, metodami mechanicznymi - uzupełniono ubytki zapraw tynkami mineralnymi renomowanej firmy, dostosowanymi</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>pod względem twardości, koloru i uziarnienia do tynków oryginalnych lub pozostawionych - uzupełniono sztukaterie zaprawą sztukatorską renomowanej firmy - wykonano rekonstrukcję oculusa i innych brakujących elementów lub detali - oczyszczono, uporządkowano i uzupełniono elementy metalowe z blach miedzianych wraz z patynowaniem - wykonano projekt kolorystyczny do rekonstrukcji iluzjonistycznej dekoracji malarskiej - wykonano rekonstrukcję warstwy malarskiej farbami mineralnymi renomowanej firmy.</p> <p>pozostawionych - uzupełniono sztukaterie zaprawą sztukatorską renomowanej firmy - wykonano rekonstrukcję oculusa i innych brakujących elementów lub detali - oczyszczono, uporządkowano i uzupełniono elementy metalowe z blach miedzianych wraz z patynowaniem - wykonano projekt kolorystyczny do rekonstrukcji iluzjonistycznej dekoracji malarskiej - wykonano rekonstrukcję warstwy malarskiej farbami mineralnymi renomowanej firmy.</p> <p>elementów lub detali - oczyszczono, uporządkowano i uzupełniono elementy metalowe z blach miedzianych wraz z patynowaniem - wykonano projekt kolorystyczny do rekonstrukcji iluzjonistycznej dekoracji malarskiej - wykonano rekonstrukcję warstwy malarskiej farbami mineralnymi renomowanej firmy.</p> |
|--|---|

| | | |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| 0 | 0 | 0 |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 1 szt. | 0 szt. |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Konserwacja szczytu kaplicy św. Anny przy kościele oo. Bernardynów w Radomiu | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 693 551,66 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Brak | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Kontynuacja prac konserwatorskich w obrębie szczytu północnego kaplicy św. Anny | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| Listopad 2023 r. | | |
| Sporządził | | |
| Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu | | |
| Data | | |
| 9.01. 2024 r. | | |
| Zatwierdził: Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data: 07.05.2024r. | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP II.I.22A

Nazwa przedsięwzięcia

Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego Hotelu Europa jako obiektu historycznego.

Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie

Zabytki S.c. Anna i Andrzej Binkowscy

Osoba udzielająca informacji

Zakładany harmonogram realizacji

2023-2028

Rzeczywisty harmonogram realizacji

wrzesień-grudzień 2023

Wskaźniki

| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
|--|--------------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze | 1 | 0 |
| Liczba obiektów dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 1 | 0 |
| | | |

Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym

- 1 - Uzyskanie zaleceń konserwatorskich dotyczących planowanych prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowym budynku dawnego Hotelu Europa.
- 2 - Uzyskanie warunków technicznych na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla potrzeb Hotelu Europa przy Placu Konstytucji 3 Maja 3 w Radomiu.
- 3 - Uzyskanie warunków technicznych dla odprowadzenia wód opadowych z posesji przy Placu Konstytucji 3 Maja 3 - Hotel Europa.
- 4 - Uzyskanie warunków podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku Hotelu Europa
- 5 - Uzyskanie wytycznych konserwatorskich dotyczących dobudowy szybu windowego.
- 6 - Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic od strony zachodniej.
- 7 - Wykonanie remontu więźby dachowej od strony południowej.
- 8 - Wykonanie remontu elewacji od strony południowej.
- 9 - Uporządkowanie terenu bezpośrednio przyległego do części południowej budynku.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym

300 000 zł.

Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia

Problemem jest terminowe wykonanie dokumentacji koniecznej do wydania pozwoleń budowlanych.

Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym

Po sporządzeniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych pozwoleń konserwatorski i budowlanych sporządzony zostanie harmonogram prac. Prace będą odbywać się etapami.

Termin uzyskania danych i informacji

04.01.2024 r.

| |
|---|
| Sporządził |
| Zabytki S.c. Anna i Andrzej Bińkowscy |
| Data |
| 08.01.2024 r. |
| Zatwierdził |
| Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji |
| Data:07.05.2024 r. |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP II.2.24

Nazwa przedsięwzięcia

Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego „Stary Radom

Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie

Gmina Miasta Radomia

Wydział Inwestycji

Osoba udzielająca informacji

Eugeniusz Kaczmarek

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Zakładany harmonogram realizacji

2023 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
2025-2029 Realizacja inwestycji

Rzeczywisty harmonogram realizacji

Wrzesień-grudzień 2023

Wskaźniki

| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
|---|--------------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 23 ha | 0 |
| Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji | 27803 os. | 0 |
| | | |

Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym

282 900 zł - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia

Ograniczone możliwości finansowe gminy. Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym

Brak wpisanego zadania w budżecie gminy w 2024r. Zadanie wpisane do WPF na lata 2025-2029.

Termin uzyskania danych i informacji

15.01.2024r.

Sporządził

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu

Data

15.01.2024

Zatwierdził

Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji

Data:07.05.2024r.

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP II.3.29

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Remont - (rewitalizacja) - zabytkowych obiektów Budynku Dawnej Dyrekcji ZNTK oraz Straży Przemysłowej wraz z terenem przyległym | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| „IR HOLDING” sp. z o.o., ul. M. Fołtyn 11, 26-600 Radom | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2024 -2030 | | wrzesień-grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| 0 | 0 | 0 |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,7509 ha | 0 |
| Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 3 | 0 |
| Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji | 2069 os. (podobszar Glinice) | |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Rozpoczęto remont zabytkowego budynku dyrekcji ZNTK wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (usunięcie drzew zagrażających inwestycji lub będących w kolizji z planowaną inwestycją, rozpoczęto prace przy budynku dyrekcji: rozbiórkowe dachu, stropów, ścian wewnętrznych; prace zabezpieczające i stabilizujące budynek, trwa bieżący nadzór konserwatorski; Zlecono prace projektowe w zakresie branżowym dla obiektu oraz prace projektowe dla zagospodarowania całości działki. | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 1 199 250.00 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Duży poziom komplikacji prac konstrukcyjnych po wykonanych odkrywkach budynku, konieczność opracowywania rozwiązań projektowych. | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Zakończenie prac konstrukcyjnych w zakresie rozbiórki oraz wykonania nowych stropów i ścian. Zakończenie projektowania branżowego - instalacyjnego dla budynku, wykonanie dachu, montaż okien i drzwi zewnętrznych, wybór koncepcji docelowego zagospodarowania terenu. | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 15.01.2024 | | |
| Sporządził | | |
| „IR HOLDING” sp. z o.o., ul. M. Fołtyn 11, 26-600 Radom | | |
| Data: 15.01.024 | | |
| Zatwierdził | | |
| Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data:07.05.2024r. | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP II.5.34

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Radomiu | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e | | |
| - Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 6 /ul. Moniuszki 7 | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 6 /ul. Moniuszki 7 | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2024 rok | | wrzesień-grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| 0 | 0 | 0 |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| liczba wsparych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 1 | 0 |
| Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej | 21 | 0 |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Zamówienie projektu na remont dachu. Uzyskanie od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pozwolenia na przebudowę dachu (zlikwidowanie lukarn dachowych). | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| - dokumentacja budowlana inwentaryzacja i koncepcja przebudowy dachu - 15 375,00 zł - dokumentacja budowlana uzyskanie zaleceń konserwatorskich - 3 075,00 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| nie dotyczy | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| - wykonanie projektu na remont dachu i docieplenie stropu - wykonanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w celu zmniejszenia straty ciepła i uwzględniający możliwość pomiaru poboru ciepła na poszczególny lokal - wykonanie audytu energetycznego - wykonanie kosztorysu wykonania przedsięwzięcia - uzyskanie dofinansowania na rozbiórkę i likwidację poszycia dachowego z eternitu - uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia z Funduszy Europejskich | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 16.01.2024r. | | |
| Sporządził | | |
| Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 6 /ul. Moniuszki 7 | | |
| Data | | |
| 16.01.2024r. | | |
| Zatwierdził: Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data:07.05.2024r. | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP II.5.37

Nazwa przedsięwzięcia

Izolacja piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 58 w Radomiu

Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Żeromskiego 58

Osoba udzielająca informacji

Zakładany harmonogram realizacji

2023-2025

Rzeczywisty harmonogram realizacji

wrzesień -grudzień 2023

Wskaźniki

| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
|---|--------------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| liczba wsparych obiektów infrastruktury mieszkaniowej zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 1 | 0 |
| Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej | 34 | 0 |

Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym

Wykonanie ekspertyzy mykologicznej pomieszczeń piwnic oraz wykonanie drenażu zewnętrznego

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym

59 040,00 zł.

Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia

W trakcie trwania robót w zakresie izolacji piwnic wynikała pilna potrzeba wzmocnienia stropów piwnic z uwagi na ich bardzo zły stan techniczny, na co wspólnota wydatkowała ponad 100 000,00zł.

Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym

Izolacja piwnic - kontynuacja zadania

Termin uzyskania danych i informacji

12.01.2024

Sporządził

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Żeromskiego 58

Data

12.01.2024

Zatwierdził:

Zatwierdził:

Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji

Data:07.05.2024r.

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia - PP III.1.39

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez usuwanie niebezpiecznych odpadów | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| Małgorzata Pietraszewska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Radomiu | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2023-2032 | | wrzesień-grudzień 2023 |
| Wskaźniki - brak możliwości podania jednoznacznych wskaźników. Odbiór i utylizacja azbestu jest uzależniona od ilości złożonych wniosków przez Właścicieli nieruchomości, którzy chcą uzyskać pomoc Gminy w odbiorze i utylizacji azbestu. | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| | | |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest | 97,6 ton | Z terenu rewitalizacji odebrano 4,32 tony odpadów azbestowych - odbiór 6.07.2023r. |
| Liczba programów realizowanych w społeczności lokalnej | 1 | 1 |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym - 2023 | | |
| <p>W ramach realizacji „Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia”, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa odpowiada za nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest od mieszkańców i przekazywane ich do unieszkodliwienia.</p> <p>W 2023 roku firma Radkom Sp. z o.o. odebrała od mieszkańców Radomia 246,60 [Mg] odpadów azbestowych pochodzących ze 139 nieruchomości położonych na terenie miasta Radomia. Koszt zadania wyniósł - 121 571,27 zł, w tym z obszaru rewitalizacji (ul. 25 Czerwca 20) odebrano 4,32 [Mg] odpadów azbestowych na kwotę 2 379,46 zł.</p> | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 2 379,46 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Niewielkie zainteresowanie „Programem usuwanie wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia” właścicieli nieruchomości z obszaru rewitalizacji. | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Kontynuacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych na podstawie składanych wniosków przez właścicieli nieruchomości | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 31.12.2023 r. | | |
| Sporządził | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu | | |
| Data | | |
| 10.01.2024 r. | | |
| Zatwierdził: | | |
| Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PP III.2.41

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu I i Śródmieściu II poprzez zakup 6 autobusów elektrycznych 18 m wraz z infrastrukturą | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| MPK w Radomiu Sp. z o.o. | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| Piotr Szprendałowicz - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2023 | | wrzesień - grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Ilość autobusów elektrycznych 18 m | 6 szt. | 6 szt. |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego | 780 os. | 780 os. |
| Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego | 27803 os. | 27803 os. |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Dostawa 6 szt. autobusów elektrycznych 18 m wraz z infrastrukturą (zadanie zrealizowane w całości) | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 24 354 000 zł brutto | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Brak | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Raportowanie osiągnięcia efektu ekologicznego do NFOŚiGW po roku od wdrożenia elektrobusesów do eksploatacji | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 08.01.2024 | | |
| Sporządził | | |
| MPK w Radomiu Sp. z o.o. | | |
| Data | | |
| 08.01.2024 | | |
| Zatwierdził | | |
| Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data | | |
| 07.05.2024 r. | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia – PU I.1.3

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| Małgorzata Pietraszewska - Dyrektor Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2023-2032 | | wrzesień-grudzień 2023 |
| Wskaźniki: - brak możliwości podania jednoznacznych wskaźników. Przedstawione poniżej przedsięwzięcia miały charakter otwarty (możliwość uczestnictwa miał każdy mieszkaniec Radomia - w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji) | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| <p>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa planował następujące działania ekologiczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkania w 3-4 placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe) na obszarze rewitalizacji w celu przeprowadzenia prelekcji na temat ochrony środowiska, w tym z zakresu ochrony powietrza, ochrony wody oraz zieleni. Spotkania planowane były w okresie od września do maja, w czasie roku szkolnego, - przygotowanie kampanii informacyjnej w radiu promującej ekologiczne zachowania - która miała być emitowana przez cały rok zgodnie z harmonogramem zlecenia (odbiorcami mieli być także mieszkańcy obszaru rewitalizacji);- konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie ekologicznych zachowań (działanie to miało objąć także obszar rewitalizacji), - cykl rodzinnych spacerów ekologicznych, podczas których można było zapoznać mieszkańców obszarów rewitalizacji z zielenią danego terenu, wymienić doświadczenia, przedstawić plany dotyczące ochrony środowiska realizowane w Radomiu. Zwieńczeniem spacerów miało być wspólne sadzenie drzew na odpowiednio zagospodarowanym i wskazanym terenie należącym do miasta Radomia. W działaniach uwzględniona została każda grupa wiekowa (od przedszkolaków do seniorów), zwłaszcza dzieci i młodzież. <p>Z planowanych działań udało się przeprowadzić spotkanie z młodzieżą z placówek oświatowych podczas zorganizowanego wydarzenia z okazji Światowego Dnia Drzewa, które odbyło się pod hasłem „Więcej drzew-więcej czystego powietrza”. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych z terenu Radomia, a wstęp był wolny, więc każdy mieszkaniec Radomia (w tym z obszaru rewitalizacji), mógł w nim uczestniczyć. Spotkanie odbyło się w dniu 10.10.2023 r. w Kamienicy Deskurów. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli się dowiedzieć więcej o drzewach. Oprócz korzyści płynących z ich sadzenia (takich jak np. czyste powietrze) pozyskali wiedzę na temat ich pielęgnacji. Zapoznali się także z działaniami lokalnych stowarzyszeń na rzecz zieleni i środowiska w naszym mieście. Poznali cele wyznaczone w Programie rozwoju terenów zieleni w Radomiu oraz określone w nich zadania. Na zakończenie wydarzenia wspólnie posadziliśmy drzewo na placu Żołnierzy 72 Pułku Piechoty. Każdy uczestnik spotkania mógł otrzymać gadżet w postaci torby bawełnianej lub ołówka z nasionami.</p> <p>W dniu 27.05.2023 r. odbył się Piknik z okazji Dnia Ochrony Środowiska. Wydarzenie miało swoje miejsce na terenie Parku im. T. Kościuszki, a także częściowo na Placu Corazziego (tereny objęte rewitalizacją). Informację na temat wydarzenia rozpowszechniono poprzez rozmieszczenie plakatów, a także spoty informacyjne zamieszczone w lokalnym radiu. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizował swoje cele poprzez zorganizowanie stoiska edukacyjnego z gadżetami. Edukacja była związana z ochroną powietrza, ochroną zwierząt, ochroną wód oraz zieleni. Podczas imprezy zaprezentowana została wystawa dot. odnawialnych źródeł energii, można było zwiedzić autobus elektryczny, zasięgnąć informacji nt. rządowego programu „Czyste powietrze”, a także odbyć spacer z psem „bezdumniakiem”.</p> <p>Swoje cele realizowaliśmy także poprzez organizację stoiska edukacyjnego podczas wydarzenia „Niedziele na Rynku - Powietrze” organizowanego przez Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, oraz podczas wydarzenia „Piknik na pożegnanie lata”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr. Oba wydarzenia miały charakter otwarty, więc każdy mieszkaniec miasta mógł w nim uczestniczyć.</p> <p>Powyższymi działaniami staraliśmy się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców w tym tych z obszaru rewitalizacji.</p> | | |

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym

4 966,74 zł - kampania reklamowa w radiu promująca Piknik z okazji dnia Ochrony Środowiska
14 854,10 zł - gadżety promujące Światowy Dzień Drzewa-

Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia

Zadania zostały zrealizowane w ramach przeznaczonych środków finansowych na ten cel. Nie wszystkie cele zostały zrealizowane ze względu na brak funduszy.

Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym

Planujemy podjąć podobne działania w następnym roku sprawozdawczym oraz zrealizować zadania, których nie udało się zrealizować w obecnym roku.

Termin uzyskania danych i informacji

31.12.2023 r.

Sporządził

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu

Data

11.01.2024 r.

Zatwierdził:

Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji

Data: 07.05.2024 r.

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PU II.4.10

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Przebudowa Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Gmina Miasta Radomia Wydział Inwestycji | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| Eugeniusz Kaczmarek | | Dyrektor Wydziału Inwestycji |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2023-2025 | | 2023-2025 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Opracowano Ekspertyzę Techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 23 985 zł - Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu. 298 890 zł - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Ograniczone możliwości finansowe gminy. Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Brak wpisanego zadania w budżecie gminy w 2024r. oraz w WPF. | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 15.01.2024r. | | |
| Sporządził | | |
| Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu | | |
| Data | | |
| 15.01.2024r. | | |
| Zatwierdził: | | |
| Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data | | |
| 07.05.2024 r. | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PU II.4.17

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowo - biurowego z funkcjami społeczno- kulturalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szklanej 2 | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| „TG PARK” Sp. z o.o., ul. M. Fołtyn 11, Radom | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2026 -2030 | | wrzesień-grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| | | |
| | | |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Wyburzono istniejący budynek biurowy oraz uporządkowano teren nieruchomości. W związku z decyzją o uproszeniu procesu inwestycyjnego rozpoczęto przeprojektowanie nowego obiektu w zakresie niezbędnym do uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy. | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 123 000 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Podział pierwotnej działki nr ewid. gruntu 71 na działki 71/1 i 71/2 - w związku z prowadzoną przez Gminę budową trasy NS etap III. | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Zakończenie prac koncepcyjnych budynku i zagospodarowania terenu | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 15.01.2024 | | |
| Sporządził | | |
| „TG PARK” Sp. z o.o., ul. M. Fołtyn 11, Radom | | |
| Data | | |
| 15.01.2024 | | |
| Zatwierdził: | | |
| Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data | | |
| 07.05.2024 r. | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PU II. 5.21

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Remont budynku przy ul. Kilińskiego 11 w Radomiu | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Współwłaściciele nieruchomości przy ul. Kilińskiego 11 w Radomiu | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2023 | | wrzesień-grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| | | |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| | | |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Wymiana bramy, montaż siłowników, wymiana drzwi do klatek | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 37120,00 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Brak funduszy | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Remont bramy wjazdowej uzależniony od zebranych funduszy | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| grudzień 2023 | | |
| Sporządził | | |
| Współwłaściciele nieruchomości przy ul. Kilińskiego 11 w Radomiu | | |
| Data | | |
| 15.01.2024 | | |
| Zatwierdził | | |
| Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data | | |
| 07.05.2024r. | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PU III.4.24

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Poprawa układu komunikacyjnego | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Gmina Miasta Radomia/ Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2024-2032 | | wrzesień-grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| | | |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Poprawa stanu technicznego 2 szt. zatok autobusowych; wyposażenie 11 szt. przystanków w słupki przystankowe o parametrach zgodnych z SIM; | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 88.118,18 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Brak środków w budżecie na realizację całego zadania | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Pozyskanie funduszy na realizację zadania | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 04.01.2024 | | |
| Sporządził | | |
| Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu | | |
| Data | | |
| 11.01.2024 | | |
| Zatwierdził | | |
| Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data 07.05.2024r. | | |

Formularz oceny realizacji przedsięwzięcia PU III.4.25

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | | |
| Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu | | |
| Podmiot/-y realizujący/-e przedsięwzięcie | | |
| Gmina Miasta Radomia / Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | | |
| Osoba udzielająca informacji | | |
| | | |
| Zakładany harmonogram realizacji | | Rzeczywisty harmonogram realizacji |
| 2023-2024 | | wrzesień-grudzień 2023 |
| Wskaźniki | | |
| Wskaźniki produktu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Wskaźniki rezultatu | Zakładane wartości | Osiągnięte wartości |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Zakres przedsięwzięcia zrealizowany w okresie sprawozdawczym | | |
| Wybudowano ul. Piwną wraz z parkingiem | | |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | | |
| 6.403.576,25 zł | | |
| Podstawowe problemy związane z realizacją przedsięwzięcia | | |
| Nie wystąpiły | | |
| Zadania zaplanowane w następnym okresie sprawozdawczym | | |
| Planowana jest budowa ul. Zgodnej w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi sp z o.o. | | |
| Termin uzyskania danych i informacji | | |
| 11.01.2024 | | |
| Sporządził | | |
| Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu | | |
| Data | | |
| 11.01.2024 | | |
| Zatwierdził | | |
| Marzena Kędra - Kierownik Biura Rewitalizacji | | |
| Data: 07.05.2024r. | | |

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z monitoringu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia
na lata 2023-2032.
Okres sprawozdawczy 2023.

Karta oceny realizacji programu rewitalizacji (rok 2023)

Lista przedsięwzięć realizowanych w okresie sprawozdawczym (nr i nazwa)

1. PP I.1.1 Wspieranie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji,
2. PP I.2.4 Wsparcie organizacji pozarządowych na obszarze rewitalizacji,
3. PP I.3.9 Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Radomia,
4. PP I.3.10 Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
5. PP I.3.11 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży,
6. PP I.3.13 Programy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7. PP I.5.15 Ożywienie kulturalne obszaru rewitalizacji,
8. PP I.5.16 Rozwój przemysłu czasu wolnego poprzez cykliczne wydarzenia kulturalne na obszarze rewitalizacji,
9. PP II.1.19 Remont i przebudowa budynku wraz z nową zabudową przy ul. Rwańskiej 13/Szewskiej 16 w Radomiu,
10. PP II.1.22 Prace budowlano-konserwatorskie obejmujące Zespół Klasztorny Bernardynów w Radomiu,
11. PP II.1.22A Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego Hotelu Europa jako obiektu historycznego,
12. PP II.2.24 Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego „Stary Radom”,
13. PP II 3.29 Remont zabytkowych obiektów Budynku Dawnej Dyrekcji ZNTK oraz Straży Przemysłowej wraz z terene przyległym,
14. PP II 5.34 Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6,
15. PP II.5.37 Izolacja piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 58 w Radomiu,
16. PP III. 1.39 Poprawa stanu środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez usuwanie niebezpiecznych odpadów,
17. PU I.1.3 Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska;
18. PU II.4.10 Przebudowa Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej,
19. PU II.4.17 Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowo-biurowego z funkcjami społeczno-kulturalnymi wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Szklanej 2,
20. PU II.5.21 Remont budynku przy ul. Kilińskiego 11 w Radomiu,
21. PU III.4.24 Poprawa układu komunikacyjnego,
22. PU III.4.25 Rozbudowa ul. Piwnej oraz budowa ul. Zgodnej w Radomiu,

Lista przedsięwzięć zrealizowanych w terminie (nr i nazwa) w 2023 roku

1. PP III.2.41 Obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu I i Śródmieściu II poprzez zakup 6 autobusów elektrycznych 18 m wraz z infrastrukturą;

Zatwierdzam
PREZYDENT MIASTA
Radosław Witkowski